År	2019		2020												2021									
Måned	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	august	september	oktober	november	desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	august	september	oktober
Armaur Hansens gate 6 A og B																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Armaur Hansens gate 4 A og B																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Armaur Hansens gate 2 A og B																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
General Birchs gate 7 A og B																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Ole Jacob Brochs gate 1 A og B																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Ole Jacob Brochs gate 3																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Ole Jacob Brochs gate 5 A, B og C																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Ole Jacob Brochs gate 7 A og B																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Ole Jacob Brochs gate 9																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																								
Eugenie Hansens Gate 2 A og B																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																			Hvis ok temperaturer for puss/maling ut november håper vi å ha fasader og tak ferdig til jul.					
Nedrigging og opprydding																				Demonteres tidligere hvis temperatur til puss/maling				
Armauer Hansens Gate 8																								
Rigg og stillasemontering																								
Pipemuring																								
Tak og blikkenslagerarbeider																								
Fasadearbeider																								
Nedrigging og opprydding																				Demonteres tidligere hvis temperatur til puss/maling i mars/april				
Revidert 2.11.2020																								